



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale

## *Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

### ***Decreto Presidenziale n. 04/22 del 30.03.2022***

Oggetto: Fornitura e posa in opera di cabine da installare presso la radice del molo di Levante del Porto di Catania per l'alimentazione degli impianti della riserva idrica crocieristica e la rete antincendio – Presa atto perizia di variante.

#### ***IL PRESIDENTE***

**Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

**Visto** il Decreto MIMS n. 54 del 15/03/2022 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

**Visto** il decreto legislativo del 04 Agosto 2016, n. 169, recante le disposizioni inerenti alla riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra

cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ricomprensente i Porti di Augusta, sede legale, e Catania, Ufficio Territoriale Portuale;

**Visto** l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche

ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione,

coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

**Premesso** che con Delibera Presidenziale n. 03/20 del 19.02.2020 è stata approvata la perizia tecnica del 12/02/2019 relativa alla fornitura e posa in opera di cabine da installare presso la radice del molo di Levante del Porto di Catania per l'alimentazione degli impianti della riserva idrica crocieristica e la rete antincendio, impegnando l'importo complessivo di €. 171.000,00 di cui €. 160.507,57 per la fornitura e posa in opera, €. 4.815,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 5.677,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul capitolo di spesa 211/10 art. 02 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;

**Premesso** che a seguito di gara d'appalto, la Società vincitrice "Elettrica Cicirelli Srl", P.Iva 05803490720, con sede legale in via San Francesco n. 24, Altamura (BA), ha sottoscritto il contratto prot. n. 13815, del 18/11/2021, relativo alla fornitura e posa in opera di cabine da installare presso la radice del molo di Levante del Porto di Catania per l'alimentazione degli impianti della riserva idrica crocieristica e la rete antincendio, per un importo netto di €. 116.721,10 oltre €. 4.815,23 per oneri della sicurezza;

**Premesso** che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario, al fine di garantire la migliore funzionalità dell'impianto in questione, di redigere degli elaborati tecnici

specialistici relativi agli schemi elettrici unifilari, che la stessa Ditta appaltatrice si è resa disponibile a predisporre, alle medesime condizioni di contratto;

**Premesso**, inoltre, che l'appaltatore ha predisposto una proposta migliorativa che prevede la sostituzione della cabina utente, originariamente di dimensioni 6,70x2,50 m, con una di dimensioni 3,30x2,50 m, realizzando così alle medesime prestazioni, un risparmio sia in termini economici sia in termini di ingombro delle aree disponibili;

**Preso atto** della necessità di effettuare alcune contenute modifiche che non stravolgono l'affidamento ma rendono più efficiente e funzionale l'impianto;

**Preso atto** che la stessa D.L. inquadra la variante nella fattispecie di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016 comma 2 lettera b), ritenendo sussistenti le condizioni in essa indicate e, quindi, l'imprevedibilità delle circostanze e la non alterazione della natura del contratto;

**Preso atto**, altresì, che le cause determinanti non sono imputabili alla Stazione Appaltante e che non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;

**Preso atto** del verbale di concordamento nuovi prezzi num. 1 del 16/09/2021 con il quale sono stati concordati n. 14 nuovi prezzi;

**Preso atto** dell'atto di sottomissione del 14/01/2022 autorizzato dal RUP, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 18/03/2022 al n. 337 serie 3, con il quale si conferma quanto previsto nel sopracitato verbale di concordamento nuovi prezzi num. 1 del 16/09/2021;

**Preso atto** dell'importo finale della variante proposta, pari ad € 1.061,91 (euro millesessantuno/91) al netto del ribasso di gara, quindi pari al 0,91% rispetto all'importo del contratto;

**Preso atto** che la copertura economica dei relativi costi è già assicurata dallo stanziamento vigente di cui alla Delibera Presidenziale n. 03/20 del 19.02.2020 e che quindi non occorre prevedere un ulteriore impegno di risorse;

**Visto** il quadro economico a base di gara:

QUADRO ECONOMICO DA GARA		
IMPORTO DEI LAVORI	€	160.507,57
ONERI PER LA SICUREZZA (3%)	€	4.815,23
INCENTIVO	€	2.568,12
IMPREVISTI	€	3.109,08
IMPORTO TOTALE	(*) €	171.000,00

**Visto** il quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	160.507,57
SCONTO CONTRATTUALE DEL 27,28% SU € 160.507,57	€	43.786,47
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	116.721,10
ONERI PER LA SICUREZZA (3%)	€	4.815,23
INCENTIVO	€	2.568,12
IMPREVISTI	€	3.109,08
IMPORTO TOTALE	(*) €	127.213,53

**Visto** il quadro economico rimodulato ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016:

QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE		
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	161.967,84
SCONTO CONTRATTUALE DEL 27,28% SU € 161.967,84	€	44.184,83
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	117.783,01
ONERI PER LA SICUREZZA (3%)	€	4.815,23
INCENTIVO	€	2.591,49
IMPREVISTI	€	3.109,08
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>(*) €</b>	<b>128.298,81</b>

### DECRETA

1. di prendere atto della variante proposta dalla D.L. e del relativo atto di sottomissione del 14/01/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 18/03/2022 al n. 337 serie 3, insieme al verbale di concordamento nuovi prezzi num. 1 del 16/12/2022;
2. di prendere atto dell'importo complessivo della modifica contrattuale, pari ad € 1.061,91 (euro millesessantuno/91) al netto del ribasso di gara, quindi pari al 0,91% rispetto all'importo del contratto, senza oneri della sicurezza aggiuntivi, iva esclusa, già stanziato con Delibera Presidenziale n. 03/20 del 19.02.2020;
3. di dare mandato agli Uffici di procedere alla comunicazione all'ANAC, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, ed alla successiva pubblicazione;
4. di dare mandato all'Ufficio Trasparenza di pubblicare il presente atto sulla sezione del sito Amministrazione trasparente di questa AdSP, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Il RUP

Dott. Ing. Riccardo Lentini

Visto

Il Segretario Generale  
Attilio Montalto

Il Presidente

Francesco Di Sarcina  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)