

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Commissariale n. 30/21 del 17.06.2021

Oggetto: Lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standards di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali – Porto di Catania. Approvazione perizia di variante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto Ministeriale n. 43 del 03/02/2021 recante la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Premesso che il progetto Perizia n. 42 del 23/02/2016 relativo alla "Procedura aperta di appalto per l'affidamento dei lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire adeguati standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori del porto di Catania", è stato redatto dall'Ufficio 3 Tecnico ed Opere Marittime Sicilia e adeguato alle prescrizioni in ossequio al Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, in ragione del cui correlato quadro economico, si è definito un importo complessivo dell'intervento pari a € 3.500.000,00;

Premesso che è stato sottoscritto dalla "Nurovi Srl", P.Iva 01803830858, con sede legale in Catania (CT), il Contratto di Appalto rep.n. 56/2019 del 06/02/2019, relativo all'affidamento dei lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire adeguati standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori del porto di Catania, per un importo complessivo netto di aggiudicazione pari a € 2.329.556,00;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori, la stessa D.L. ha ritenuto necessario, per l'esclusivo interesse dell'Amministrazione, prevedere una modifica non sostanziale, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, riferita all'allestimento dei presidi anticovid-19;

Preso atto della relazione contenuta nella proposta di variante predisposta dalla Direzione dei Lavori, eseguita da personale del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Sicilia e Calabria, ed inviata con nota ns. prot.n. 7892-E-2020/TEC del 23/07/2020;

Preso atto che la stessa D.L. inquadra la variante nella fattispecie di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016 comma 1 lettera c), ritenendo sussistenti le condizioni in essa indicate e, quindi, l'imprevedibilità delle circostanze e la non alterazione della natura del contratto;

Preso atto, altresì, che le cause determinanti non sono imputabili alla Stazione Appaltante e che non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;

Preso atto dell'importo finale della variante proposta, pari ad € 236.610,58 (euro duecentotrentaseimilaseicentodieci/58) al netto del ribasso di gara, quindi pari al 9,98% rispetto all'importo del contratto;

Vista la nota prot.n. 8453 del 06/08/2020 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la variante in questione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto della nota ns. prot.n. 9636 del 10/09/2020 con cui la Direzione dei Lavori ha trasmesso il nuovo quadro economico rimodulato;

Preso atto che la copertura economica dei relativi costi è già assicurata dallo stanziamento vigente di cui alla Determina Presidenziale n. 23/18 del 22/03/2018 e che quindi non occorre prevedere un ulteriore impegno di risorse;

Considerato che, la suddetta autorizzazione del RUP risulta essere immediatamente impegnativa per l'impresa mentre lo è per la Stazione Appaltante, solo dopo le intervenute approvazioni di legge, queste ultime contenute nel presente provvedimento;

Visto l'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del quale le varianti in corso d'opera, relative a contratti sotto soglia sono soggette ad onere di pubblicazione in ambito nazionale;

Visti il quadro economico a base di gara ed il quadro economico post aggiudicazione:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			
Descrizione	Quadro Economico Rimodulato		
Lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 3.108.768,91	
Costi di sicurezza		€ 65.796,45	
	Sommano	€ 3.174.565,36	€ 3.174.565,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese per incentivo progettazione, 2% sull'importo di progetto	€ 63.491,31		
Spese per assistenza giornaliera e contabilità, straordinari e missioni di servizio + spese strumentali	€ 50.000,00		
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 10.000,00		
Spese di pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 10.000,00		
Lavori in economia per la verifica strumentale di n. 20 bitte esistenti consistente in prove ultrasoniche per la determinazione dello spessore metallico del corpo della bitta, compresa la preparazione delle superfici di prova; Prova di carico eseguita a spinta inclinata, compresa la realizzazione e fornitura della struttura di contrasto, secondo quanto riportato negli elaborati a parte	€ 35.000,00		
Oneri di accesso alla discarica	€ 60.000,00		
Imprevisti	€ 96.943,33		
	Sommano	€ 325.434,64	€ 325.434,64

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 3.500.000,00

A) LAVORI A BASE D'ASTA			
Descrizione	Quadro Economico Rimodulato		
Lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 3.108.768,91	
Costi di sicurezza	2,003%	€ 65.796,45	
Ribasso d'asta	25,0650%	-€ 779.212,93	
	Sommano	€ 2.395.352,43	€ 2.395.352,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese per incentivo progettazione, 2% sull'importo di progetto	€ 63.491,31		
Spese per assistenza giornaliera e contabilità, straordinari e missioni di servizio + spese strumentali	€ 50.000,00		
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 10.000,00		
Spese di pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 10.000,00		
Lavori in economia per la verifica strumentale di n. 20 bitte esistenti consistente in prove ultrasoniche per la determinazione dello spessore metallico del corpo della bitta, compresa la preparazione delle superfici di prova; Prova di carico eseguita a spinta inclinata, compresa la realizzazione e fornitura della struttura di contrasto, secondo quanto riportato negli elaborati a parte	€ 35.000,00		
Oneri di accesso alla discarica	€ 60.000,00		
Imprevisti	€ 96.943,33		
	Sommano	€ 325.434,64	€ 325.434,64

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 2.720.787,07

Visto il quadro economico rimodulato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 50/2016:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			
Descrizione	Quadro Economico Rimodulato		
Lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 3.416.023,45	
Importo oneri sicurezza sui lavori		€ 72.165,84	
Ribasso d'asta	25,0650%	-€ 856.226,28	
	Sommano	€ 2.559.797,17	€ 2.631.963,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese per incentivo progettazione, 2% sull'importo di variante	€ 69.763,79		
Spese per assistenza giornaliera e contabilità, straordinari e missioni di servizio +	€ 90.000,00		
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 25.000,00		
Spese di pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti	€ 10.000,00		
Lavori in economia per la verifica strumentale di n. 20 bitte esistenti consistente in	€ 39.000,00		
Oneri di accesso alla discarica	€ 125.000,00		
Imprevisti	€ 10.000,00		
Costi sicurezza covid-19	€ 44.155,58		
Economie da ribasso	€ 455.117,62		
	Sommano	€ 868.036,99	€ 868.036,99

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 3.500.000,00

DELIBERA

l'approvazione, in linea amministrativa, della variante sui "Lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standards di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali del Porto di Catania" proposta dalla D.L. ed autorizzata dal RUP, il relativo atto di sottomissione in uno ai verbali di concordamento nuovi prezzi autorizzati con nota prot.n. 8453 del 06/08/2020, e contestualmente l'importo complessivo della modifica contrattuale, pari ad € 236.610,58 (euro duecentotrentaseimilaseicentodieci/58) al netto del ribasso di gara, quindi pari al 9,98% rispetto all'importo del contratto, senza oneri della sicurezza aggiuntivi, iva esclusa, se dovuta.

Dispone la pubblicazione del presente atto sul profilo internet della stazione appaltante, nonché la pubblicazione del relativo avviso sulla G.U.R.I. ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP
Dott. Ing. Riccardo Lentini

Visto
Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. Alberto Chiovelli