



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche

Sicilia-Calabria

UFFICIO 3 – Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia

PALERMO

OPERE PER CONTO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA



PORTO DI CATANIA (2^A CAT. – 1^A CLASSE)

Lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standards di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207

- Elab. 1.1 Relazione generale - Rev. 2
- Elab. 1.2 Verbale d'urgenza
- Elab. 1.3 Calcolo incidenza mano d'opera
- Elab. 1.4 Computo metrico estimativo
- Elab. 1.5 Quadro economico di spesa
- Elab. 1.6 Cronoprogramma dei lavori - Rev. 2**
- Elab. 1.7 Analisi dei prezzi
- Elab. 1.8 Calcolo dei pesi
- Elab. 1.9 elenco prezzi
- Elab. 1.10 Schema di contratto
- Elab. 1.11 Capitolato Speciale d'Appalto – Rev. 2
- Elab. 1.12 Documentazione fotografica
- Elab. 1.13 Corrispondenza

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

- Elab. 4.1 Relazione Generale
- Elab. 4.2 Programma di Manutenzione-Interventi
- Elab. 4.3 Programma di Manutenzione-Controlli
- Elab. 4.4 Programma di Manutenzione-Prestazioni
- Elab. 4.5 Manuale di Manutenzione
- Elab. 4.6 Manuale D'uso

Perizia n. 42 del 23.02.2016
Adeguata al Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016

IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Salvatore Gemma

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giovanni Coppola

PER L'AUTORITA' PORTUALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Riccardo Lentini



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria
Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia

Oper per conto dell'Autorità Portuale di Catania

PORTO DI CATANIA: Lavori di manutenzione straordinaria del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali

CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE

DESCRIZIONE CATEGORIA LAVORI	giorni												
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
Cantieramento		■											
Lavori zona 1-2		■	■	■									
Lavori zona 3-4			■	■	■								
Lavori zona 5				■	■	■	■						
Lavori zona 6-7					■	■	■	■					
Lavori zona 8						■	■	■	■				
Lavori zona 9							■	■	■				
Lavori zona 10-11								■	■	■			
Lavori zona 12									■	■	■		
Lavori zona 13-14										■	■	■	
Smantellamento cantiere											■	■	■