



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Presidenziale n. 80/19 del 16.07.2019

OGGETTO: Porto di Augusta. Contratto del 6 settembre 2018 inerente il servizio di vigilanza armata presso le aree del Porto di Augusta. Servizi aggiuntivi - portierato presso la sede legale dell'AdSP. - Impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Premesso che in data 6 settembre 2018, previa pubblica gara di valenza comunitaria, è stato sottoscritto un contratto con l'appaltatore RTI Sicilia Police S.r.l (mandataria) Europolice S.r.l. (mandante), avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata mediante Guardie Particolari Giurate, quale presidio dei varchi e delle aree portuali di Augusta, soggetto a vigilanza secondo il vigente Piano di sicurezza portuale dello scalo megarese;

Premesso altresì che nell'ambito dei documenti di gara espletata per l'affidamento del servizio in oggetto, è stata prevista la facoltà della stazione appaltante di conferire all'appaltatore l'espletamento di servizi aggiuntivi con le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art.106 del TU dei contratti e degli appalti pubblici (*"Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia"*), con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lett. a) della citata norma di legge;

Considerato che, di recente, per una riorganizzazione del servizio di autista, oggi articolato sulle due sedi di questa AdSP, si è rilevata l'impossibilità di continuare ad impiegare l'unità lavoro addetta (Sig. Morale Corrado) anche per il servizio di portierato;

Considerato che in relazione alle disposizioni imposte dalle SS.LL., finalizzate a garantire un servizio di portierato interno alla sede per filtrare l'ingresso e uscita degli utenti, lo scrivente RUP ha proceduto a richiedere all'appaltatore del servizio in oggetto, RTI Sicilia Police S.r.l./Europolice S.r.l., la disponibilità ad erogare il servizio di portierato presso la sede dell'AdSP di Augusta, secondo uno schema di orario apertura uffici, come di seguito quantificato:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 07:45 alle ore 17:15;
- il venerdì dalle ore 07:45 alle ore 14:15;

Considerato che, acquisita la disponibilità suddetta, lo scrivente RUP ha proceduto alla quantificazione oraria del citato servizio aggiuntivo, come detto previsto nei documenti di gara e nel correlato contratto in essere, verificandone fattibilità tecnica ed economica, nei limiti nei limiti di quanto previsto dal citato art. 106, comma lett a);

Considerato che, in esito alla citata verifica e quantificazione costi, è emerso il seguente piano di impegni economici relativo alle attività predette:

- Tariffa oraria determinata applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara = € 12,05 oltre iva;
- Monte ore per l'espletamento del servizio per la durata del contratto con decorrenza 15/07/2019= 4.147;
- Costo totale del servizio aggiuntivo fino alla scadenza contrattuale = € 56.839,85 oltre IVA;

Considerato che, nell'ambito della procedura anzidetta, il RUP ha proposto l'adozione di una variante, non sostanziale, del contratto in premissa, nei limiti e nelle modalità di legge previste (art. 106 TU appalti, documenti di gara e contratto in essere);

Considerato che, essendo l'importo necessario alla variante proposta al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del TU degli appalti, non sono necessari adempimenti ulteriori, non determinandosi alterazioni sostanziali della natura del contratto;

Preso atto che con la Delibera Commissariale n. 66/2016 del 10.06.2016 furono impegnate le somme, impegno generale di €. 4.467.365,80, relative alla copertura finanziaria gara pubblica di vigilanza armata al Porto di Augusta, successivamente contrattualizzata in data 06.09.2018, con assunzione del sub impegno di €. 3.690.205,60, come da aggiudicazione;

Preso atto che sull'impegno generale a suo tempo assunto residuano somme che permangono a disposizione dell'Amministrazione per i casi di estensione contrattuale e per i servizi aggiuntivi, così come previsto dal bando di gara;

DELIBERA

- di approvare in linea amministrativa ed economico finanziario la variante non sostanziale del contratto in oggetto, secondo le modalità all'uopo riepilogate dal Rup e meglio specificate in epigrafe, per un costo complessivo pari a €. 56.839,85 oltre IVA di legge;
- di dare mandato al RUP ed al responsabile delle procedure di gara di attivare le procedure di riallineamento del servizio alla luce dei servizi aggiuntivi sopra descritti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i. assumendo ulteriore sub impegno di spesa di €. 69.344,62 sull'impegno generale di cui alla Delibera Commissariale n. 66/2016;
- di dare mandato al RUP per l'immediata attivazione del servizio di cui in oggetto.

Si notifica, per i conseguenti al Responsabile dell'Area Amministrativa per i conseguenziali adempimenti.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata

Il RUP
Sig. Francesco Vinci