



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

VERBALE DI SOPRALLUOGO n° 02/18

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 (quindici) del mese di Maggio alla ore 17,00 circa, facendo seguito al sopralluogo n. 1 del 20/04/2018 durante il quale è stata avviata una procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione di indagini geognostiche presso la banchina centrale della nuova darsena servizi del Porto di Augusta, resasi necessaria per il repentino cedimento della pavimentazione retrostante la stessa banchina ed in prossimità dell'impianto di rifornimento carburante per le imbarcazioni, i sottoscritti Ing. Carlo Guglielmi, Segretario Generale dell'Ente e l'Ing. Giovanni Sarcià, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Augusta dell'Ente, si recavano nelle aree oggetto di intervento al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Giunti sul posto, si riscontrava l'ulteriore cedimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso retrostante la banchina centrale della predetta darsena, causato dalla formazione di ingrottamenti sottostanti dovuti alla continua erosione del mare. La situazione di pericolo per la pubblica incolumità, dovuta alla presenza di linee di alimentazione dell'impianto di distribuzione carburante posto nelle immediate vicinanze dell'area interessata dai cedimenti, richiedeva un intervento immediato risolutivo finalizzato ad eliminare le cause del danno e successivamente al ripristino della pavimentazione e del terreno sottostante.

Al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si provvedeva immediatamente a convocare sul posto, per le vie brevi, il Sig. Alfio Fazio rappresentante legale del Consorzio COMAP con sede in Priolo Gargallo (SR), p.iva 01035890894 operatore specializzato in opere marittime, il quale interveniva immediatamente e, dopo un attento esame della situazione ed acquisita copia completa delle indagini geognostiche eseguite preventivamente nelle aree oggetto di intervento dall'Ad.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, si rendeva immediatamente disponibile e pertanto gli venivano affidati, ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, i lavori di realizzazione di un palancolato metallico a protezione del terrapieno della banchina centrale della nuova darsena servizi del Porto di Augusta, in uno con le opere complementari necessarie al ripristino del terrapieno e della pavimentazione esistente. Veniva stimata una spesa di euro 190.000,00 iva non imponibile ai sensi dell'art.9 c.6 del D.P.R. 633/72, calcolata presuntivamente sulla base del prezzario vigente nel territorio della Regione Siciliana. Il Sig. Fazio, informava i presenti di avere disponibilità di circa 15mtl di palancole e pertanto avviava immediatamente l'allestimento del cantiere e contestualmente provvedeva a redigere apposito piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08, impegnandosi ad avviare i lavori per il giorno 16/05/2018.

In sede di sopralluogo, i presenti concordavano:

1. l'esecuzione di circa 35mtl di palancolato continuo, in corrispondenza delle aree in cui si sono manifestati gli ingrottamenti ed il cedimento della pavimentazione, impiegando palancole della lunghezza di circa 11mt, comprensivo dei lavori di scavo preliminari, la realizzazione di un cordolo in cls di coronamento ed il successivo ripristino del terrapieno e della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
2. al completamento dei primi 15 metri di palancolato, la corresponsione di un acconto del 40% sull'importo periziato, da pagare entro 30 giorni dalla emissione di regolare fattura elettronica e previa verifiche di regolarità contributiva dell'esecutore;
3. l'ultimazione dei lavori entro e non oltre 60 giorni solari e consecutivi.

L'Ufficio Tecnico dell'Ente redigerà apposita perizia tecnica, entro 10 giorni dalla data del presente verbale, al fine di determinare i costi reali, sui quali, fin da ora, il Sig. Alfio Fazio offre un ribasso incondizionato del 5%.

Alle ore 17,45 terminavano le operazioni di sopralluogo e si provvedeva alla stesura del presente verbale.

Si allegano n. 4 foto.

Il Segretario Generale
Ing. Carlo Guglielmi



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Giovanni Sarcia



Per presa visione ed accettazione
per il Consorzio COMAP
il Rappresentante Legale Alfio Fazio





ll
f
g



[Handwritten signatures]